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Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van 

szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját. 
 
 
 
 

 

Az Európai Szociális Alap támogatásával

Az átvevő intézmény tölti ki! 
  
Az előrehaladási jelentést átvettem. 
 

Hely, dátum  
Ügyintéző neve  
Ügyintéző aláírása  

 
Átvevő intézmény bélyegzője  
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A PROJEKT ADATAI  
 
1.0 Projekt címe: Sebészeti gyakorlati alap- és szakképzési 

rendszer 
1.1. Főkedvezményezett neve Szegedi Tudományegyetem 
1.2. Címe 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
1.3. Adószáma 15329815-2-06 
 
1.4. Kapcsolattartó neve Prof. Dr. Boros Mihály 
1.5. Címe 6720 Szeged, Pécsi u. 4. 
1.6. Telefonszáma 62-545-102 
1.7. E-mail címe boros@expsur.szote.u-szeged.hu 
 
 
A PROJEKT ELŐREHALADÁSA 
 
2.1. 
A jelentés tárgyát képező időszak 2005.01.01. - 2005.11.13. 
Projekt megvalósításának kezdete és vége 2005.01.01. - 2006.12.31. 
 
2.2. Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet. 
A sebészeti műtéttani intézetek szellemi bázisára építő konzorcium célja a sebészeti rezidens 
és szakképzés országosan és szakmailag is szinkronizált, integrált gyakorlati képzési 
rendszerének kidolgozása, működtetése és fenntartása. Az egységes, modernizált gyakorlati 
képzés során lehetőség nyílik hagyományos és új sebészi eljárások biztonságos elsajátítására, 
a készségfejlesztésére, a szaktudás bővítésére és bizonyítására, vagyis a minőségbiztosításra. 
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2.4. Kérjük, ismertesse a projekt megvalósításának előrehaladását (a táblázatba 
igény szerint sorok beszúrhatók). 
 

Mérföldkövek Tervezett állapot Aktuális állapot 
1. Tájékoztatás, Internetes 
homepage, szakmai társaságok 
értesítése, kapcsolatfelvétel 

2005.01. 
(ütemterv szerint) 

 

Elkészült, működő Internetes 
kapcsolat, „HEFOP homepage”, 
élő kapcsolat a konzorcium tagjai 
között. Kapcsolat szakmai 
társaságokkal. 

2. Munkaterv kidolgozás, képzési 
szintnek megfelelő szakonkénti 
kidolgozás, eszközbeszerzés. 
Személyes találkozások egyetemi 
szak- és továbbképző intézetekkel 

2005.04. 
(ütemterv szerint) 

 

Megvalósult munkaterv, élő 
kapcsolat szakmai vezetőkkel és 
társaságokkal. Eszközbeszerzések 
döntő többsége megvalósult, 
időben elindított közbeszerzési 
eljárások egy része még 
folyamatban. 

3. Minőségbiztosítási képzés, 
oktatók oktatása, képzési terv 
szinkronizációja 

2005.06 
(ütemterv szerint) 

Az oktatás minőségének emelése 
érdekében a közreműködő oktatók 
részt vettek az új lehetőségeket és 
módszereket bemutató kurzusokon 
(Pécs, Szeged, Debrecen). 
Sorozatos egyeztetések során 
megalkottuk az egységes alap és 
szakképzési tervet. A  meghirdetett 
szak- és továbbképző kurzusok 
lebonyolításra kerültek. Képzett 
oktatók állnak rendelkezésre 
mindhárom képzőhelyen. 

4. Egyes modulok hagyományos és 
elektronikus kidolgozása 

2005.08. 
(ütemterv szerint) 

A szakképzési terv egyes 
alegységeinek kidolgozása 
megtörtént, a kész elektronikus 
anyag és jegyzet részeit az 
Interneten elhelyeztük. A 
meghirdetett szak és továbbképző 
kurzusok lebonyolításra kerültek. 

5. Kurzusok indítása, folyamatos 
gyakorlati képzés 

2005.10. 
(ütemterv szerint) 

Konzultációk során, a grémium 
vezetőkkel egyeztetve, 
kialakítottuk a 2005/2006-os tanév 
alap- és szakképzési rendszeréhez 
kapcsolódó kurzusok tematikáját. 
A kurzusok meghirdetésre 
kerültek. 2005. októberében három 
hetes rezidens képzés (Szeged) 
során teszteltük a rendszer 
működését. 

6. Kézikönyv, szakoknak megfelelő 
jegyzet kidolgozása 

2005.11.01-2006.01.31. 
(ütemterv szerint) 

2005.11.13-án: kész jegyzetanyag, 
kézirat formájába öntve 
(megtörtént a nagyított sebészeti 
képzés jegyzeteinek elkészítése). A 
továbbképző kurzusok indítása 
időben befejeződött. Az 
infrastrukturális fejlesztésekhez 
szükséges beszerzések 
tendereztetése és a megrendelések 
lebonyolítása megtörtént, a 
közbeszerzési eljárások késése nem 
okoz lényeges fennakadást. 
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2.5. Kérjük, indokolja a szerződésben meghatározott tervektől, ütemezéstől való 
eltéréseket. 
A szerződésben meghatározott tervektől, ütemezéstől nem volt eltérés. A 
konzorcium egészére vetítve a 2005-ös év számszerűsítő fő mutatói a tervezettnek 
megfelelően alakulnak (a projekt 2005. januári indítását követően 16 db tanfolyamot 
indítottunk). A konzorcium országos tevékenysége során 2005. évre tervezett 125 fő 
helyett összesen 141 fő részesült oktatásban. A 2005 őszére tervezett pécsi és 
debreceni rezidensi tanfolyamokat a tervezetthez képest valamivel később indítjuk 
(2006. január-február), mivel a régiók rezidenseinek kiértesítése és a tanfolyamok 
időpontjának véglegesítése az egyetemek általános orvosi karai mellett működő 
szakképzési titkárságok koordinatív feladata, és az SZTE ÁOK esetében a 2005. 
október 01.-én rezidensi rendszerbe lépett hallgatók képzése a tervezett módon 2005. 
októberben elkezdődött, a soron következő tanfolyam már átnyúlik a 2. beszámolási 
periódusba (2005. november 21.-december 09. között zajlik, 13 fő részvételével). 
 
2.6. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projektmegvalósítást nehezítő 
problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen 
intézkedéseket tettek ezek megoldására. 
Szeged és Debrecen: a kérdés nem releváns (a bemutatott időszakban nem 
jelentkeztek a projektmegvalósítást nehezítő problémák).  
A pécsi konzorciumi partner esetében a projekt szabály szerinti megvalósítását 
nehezíti, hogy a Pécsi Tudományegyetem fizetőképességének immár állandósult 
problémája miatt a beérkezett számlák kifizetése akár több hónapot is csúszik. 
Tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetésében csak banki visszaigazolás alapján 
számolhatók el a költségek, egy adott számla kifizetésének késlekedése teljesen 
felboríthatja a projekt időszakos elszámolását. A problémára felhívtuk az egyetem 
pénzügyi illetékeseinek figyelmét és kértük konstruktív segítségüket annak 
megoldásához. 
 
2.7. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában 
milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív 
következmények mérséklésére, elkerülésére. 
Az eszközbeszerzések közül a döntő fontosságú videó-endoszkópos rendszerek 
beszerzése lezajlott, a gyakorlatban bizonyítottuk használhatóságukat. Az 
eszközbeszerzések mindegyike elindult, a közbeszerzési folyamat különböző 
állomásain túljutott folyamat a legtöbb esetben várhatóan időben befejeződik. Az 
egységesített oktatási tematika elkészült, az intézetek, konzorciumi partnerek között 
megfelelő együttműködés alakult ki, az összhang jó. Az oktatási segédanyagok, 
audio-vizuális anyagok a tervezett időben elkészültek, a jegyzet nyomtatásra kész, a 
további bővítések anyaga összeállításra került. Szegeden rendben lezajlott az első (és 
a jelentés összeállításának időpontjában zajlik a második) három hetes, új, egységes 
tematika alapján összeállított képzés. A tervezettnek alakul a rezidensi létszám is, 
ezért jelentős kockázattal nem számolunk a projekt megvalósításának következő 
szakaszában. 
A PTE esetében a megvalósítás során külső kockázatként merül fel, hogy az egyetem 
a kifizetések még szigorúbb kontrollja miatt újabb adminisztratív intézkedések 
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bevezetését tervezi, amelyek még elhúzódóbbá tehetik az átutalások megvalósulását. 
Mindez a már említett elszámolási fegyelem sérülése mellett, a projekt 
megvalósításában nélkülözhetetlen megbízható beszállítói kör és a megfelelő 
képzettségű, megbízott közreműködők elveszítését eredményezheti, jelentősen 
hátráltatva a projekt befejezését. E körülmény mérséklésének érdekében 
tárgyalásokat kezdeményezünk az egyetem gazdasági vezetésével, illetve a projekt 
végrehajtásának felelős vezetőivel. 
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2.9. Kérjük, mutassa be röviden a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a 
támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 
Szeged (központ): Internetes portál működtetése, a projekt központi elektronikus 
tárolóhelyének létrehozása (http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/). 
Tájékoztató plakátok kihelyezése a SZTE SMI hallgatói műtőjében és az Intézet 
bejáratánál. 
Egyetemi és Kari vezetés (Rektor, Dékán) és egyetemi nyilvánosság tájékoztatása 
egyetemi információs csatornán (Szegedi Egyetem, Pulzus c. HÖK kiadvány) 
keresztül. 
Közvélemény formálása: régiós napilap (Délmagyarország), országos napilap 
(Népszabadság, Blikk napilap), számos elektronikus hírportálokon (pl: 
www.weborvos.hu, www.nol.hu, www.hirado.hu, www.mok.hu, www.infomed.hu, 
www.eski.hu ) keresztül. Körzeti és országos televíziós csatornákban (Regionális TV, 
MTV-1 Híradó) és rádióban (Sláger Rádió) híranyagként riport készült. 
A Magyar Sebész Társaság lapjában (Magyar Sebészet) hirdetmény, később 
beszámoló a Hajdúszoboszlón megrendezésre került „HEFOP - oktatási kerekasztal” 
programról, ugyanitt a projekt ismertetése, folyamatos híranyag.  
Pécs: a projekt megvalósításában résztvevőket közös értekezleten tájékoztattuk a 
nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségekről. Valamennyi eddigi nyilvános 
szereplés, illetve a projekttel kapcsolatos média-megnyilvánulás alkalmával 
feltüntetésre került az Arculati Útmutató szerinti logocsoport. A projekt felkerült az 
intézet és az egyetem honlapjára. A megfelelő sajtóorgánumokban külön cikkben 
értesítettük az egyetem, a város és a megye közönségét a projekt jelentőségéről és 
céljairól. 
Debrecen: a programban résztvevő tanszéki oktatók és munkatársak, illetve az 
oktatásban résztvevő hallgatók tájékoztatása megtörtént. A projekt tájékoztatója 
felkerült a tanszék, és így a Debreceni Egyetem OEC honlapjára. A nagyközönség 
tájékoztatása az alábbi csatornákon keresztül történt: 
1. Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi 
Kongresszusának programfüzete 
2.  HEFOP Oktatási Kerekasztal – meghívó 
3. HEFOP Oktatási Kerekasztal - nagy plakát 
4. Magyar Sebészet folyóirat – sajtóhír 
5. Hajdú-Bihari Napló megyei napilap – sajtóhír 
6. www.weborvos.hu - internetes megjelenítés 
7. www.surg.res.dote.hu - internetes megjelenítés  
8. www.convention.hu – internetes megjelenítés 
9. www.mst.hu – internetes megjelenítés 
10. Egészségcentrum – a Debreceni Egyetem OEC negyedéves folyóirat – sajtóhír 
11. Magyar Sebész Társaság Endoscopos Sebész Szekció XI. Kongresszusa – 
absztraktfüzet – előadáskivonat. 
Mellékeljük könyvformátumban bekötve a Magyar Sebész Társaság Kísérletes 
Sebészeti Szekciója XX. Jubileumi Kongresszus keretében megrendezésre került 
HEFOP Oktatási Kerekasztal előadásait. A megfelelő nyomtatott 
sajtódokumentumokat „megjelenítés, sajtóvisszhang” címmel könyvformátumban 
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kötve az elektronikus anyagokkal mellékeljük. Valamennyi eddigi nyilvános 
szereplés, illetve a projekttel kapcsolatos média megnyilvánulás alkalmával 
feltüntetésre került az Arculati Útmutató szerinti logo csoport és HEFOP jelzés. 
 
2.10. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben 
járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 
A. Nemek közötti esélyegyenlőség 
Nincs és nem is lehetséges nemek közötti különbségtétel. A sebészet és társ-területek 
művelését végző női hallgatók száma a szakorvosi pályát választó rezidensek 
férfi/női arányának megfelelően folyamatosan nő. 
A kurzusokon feladatkülönbség nincs, egyenlő eséllyel vesz részt a kurzusokon, 
illetve a képzések valamennyi formájában mindkét nem képviselőjeként a rezidens, a 
szakorvosjelölt, illetve a szakorvos. A konzorcium egyeztetett tevékenysége kapcsán 
a képzési tevékenységében közreműködőknél a szakmai szempontok mellett különös 
figyelmet fordítottunk a férfi és női munkaerő közel azonos arányára és 
béregyenlőségükre. A családanyák, illetve GYES-ről visszatérő rezidens 
résztvevőknek egyéni program beiktatását tesszük lehetővé, melynek alapját a 
kiscsoportos oktatás biztosítja. A szűkebb szakterületek képviselőinek nembéli 
eloszlása hátterében inkább társadalmi, szociális okok keresendők, az oktatás minden 
formája során az esélyegyenlőség maximálisan biztosított. 
A gyakorlatok során minden résztvevő számára azonos feladatok elvégzése a cél, 
amelyeket szükség esetén a szakmaspecifikus igényeknek megfelelően 
módosíthatók. Ugyanakkor a képzés struktúrája és az alacsony létszámú 
csoportokban történő oktatás rugalmassága lehetőséget ad minden hallgató számára, 
hogy kurzus egyes elemeit úgy illessze minden résztvevő saját napirendjébe, 
ahogyan az számára a legmegfelelőbb. A kialakított minőségbiztosítási rendszer 
valamint a tapasztalt és magasan képzett oktatótó gárda a garancia arra, hogy e 
mellett a készségek elsajátítása a legmagasabb szinten megvalósulhasson. Mindezzel 
a családanyák illetve gyesről, gyedről visszatérő kollegák számára igyekszünk 
elvégezhetővé tenni az adott továbbképzést. Mindezek mellett, az utóbbiak számára 
egyéni elbírálás alapján, a képzés díját érintő speciális kedvezmények lehetőségét is 
biztosítjuk (Pécs). 
B. Romák esélyegyenlősége 
Szeged: a beszámolási periódusban a kurzusokon nem volt roma származású 
résztvevő. Az esélyegyenlőség biztosítására a lehetőségeink adottak, erre 
felkészültünk, a konzorcium és a szakképzési titkárságok előzetes megbeszélésein 
világosan kinyilvánítottuk az esélyegyenlőséggel kapcsolatos álláspontunkat.  
Debrecen: az oktatási modulok résztvevői között több határon túli magyar hallgató 
és a magyaron kívül sok más nemzetiségű hallgató szerepel, főképp a környező 
országokból, de a graduális képzés angol nyelvű programjának hallgatói közül is 
többen csatlakoztak a rezidensi kurzusokhoz. A konzorcium egyeztetett álláspontja 
szerint a nemzetiségek, kisebbségek felé az esélyegyenlőség biztosítása alapvető 
kötelességeink közé tartozik. E területen további erőfeszítéseket teszünk, és a jövőben 
a fenti kisebbséget célcsoportnak tekintő médiumokban is felhívjuk a figyelmet a 
projekttel kapcsolatos információkra. 
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Pécs: Bár a képzések teljes mértékben nyitottak minden érdeklődő számára és a 
szükséges információ minden érdeklődő számára elérhető a nyomtatott és 
elektronikus média számos területén, eddig a magukat romának valló kollégák 
jelentkezése meglehetősen sporadikus módon alakult. Ezért e területen további 
erőfeszítéseket teszünk és a jövőben a fenti kissebséget célcsoportnak tekintő 
médiumokban is felhívjuk a figyelmet a projekttel kapcsolatos információkra. 
C. Fogyatékosok esélyegyenlősége 
A tárgy szakmai jellegénél fogva kiegyenlíthetőek az esetleges hátrányok. Az eddigi 
tapasztalatok alapján viszonylag kis számban fordulnak elő a rezidensi programba 
lépő hallgatók között különböző mértékű testi fogyatékosságok, ilyen esetben 
oktatóink maximálisan törekednek az esélyegyenlőségre a program egyénre szabott 
biztosításával. 
Debrecen: legutóbb egy alsóvégtagi protézist, művégtagot viselő fiatal kollega vett 
részt képzésünkben, akinek olyan műtéttani modelleken biztosítottunk gyakorlási 
lehetőséget, melyeket ülő helyzetben is kivitelezhetett. Egy másik példa egy 
felsővégtag pótolt külföldi hallgatónő esete, aki speciális művégtagjával még a 
csomózási gyakorlatokat is képes volt kivitelezni, külön oktatói odafigyeléssel. 
Ezekben az esetekben bőséges videó demonstrációt biztosítunk a szükséges 
tananyagrész elsajátításához, erre felkészültünk, a repertoárt a beszámolási 
periódusban bővítettük. 
Pécs: Bizonyos speciális feladatok elvégzésére, ahol a képzési tevékenység megfelelő 
szintű végrehajtása ezt lehetővé teszi fogyatékos, korlátozott értelmi képességű 
munkaerő alkalmazunk. Továbbá megfelelő rámpa kialakításával lehetővé tettük, 
hogy a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott orvosok is 
megközelíthessék a gyakorlatok helyszínét. 
 
2.11 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt során végzett tevékenységek mennyiben 
járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.  
A képzés során felhasznált anyagok, veszélyes hulladékok raktározása, szállítása 
folyamatos kontrollt igényel. Az új típusú oktatási programban a korábbinál sokkal 
nagyobb arányban alkalmazunk többször használatos oktatástechnikai modelleket, 
moulage-okat, mely a „skill” jelleg erősítése mellett a keletkező veszélyes hulladékok 
mennyiségének csökkenését is jelentik. 
A teljes oktatási program során a felhasznált élő állatok száma lényegesen 
redukálódott, s ebből következően a képződő veszélyes hulladék mennyisége is 
csökkent. 
 A beszerzett új eszközök (laparoscopos gyakorló állomások) modern és korszerű 
adottságaihoz mérten, a velük való munka során a manuális tevékenység könnyebb, 
a kezet és a kart fizikailag kevésbé terheli, mint a régi, túlhasznált, elavult eszközök. 
Emellett az új laparoscopos szetteken a szem megterhelése jóval kevesebb, mint a 
régi, évtizedes használatban elavult monitorok használata esetén.  
Az egyes hallgatói műtőkben kialakított munkaterületek az oktatás és a résztvevők 
hasznos, effektívebb térbeli megoszlását is lehető teszik, melynek munka- és 
balesetvédelmi jelentősége is nagy. Egy-egy műtőasztal körül a tér kihasználása 
lényegesen hatékonyabb, a szemléltetés hatásfoka megnőtt. 
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2.12. Számszerűsíthető eredmények 
(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal 
összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.) 
 

A jelentés készítésének időpontjában 
érvényes (kumulált) értékek* 

Mutató Kiinduló érték Célérték (projekt 
lezárásakor) 

összes férfi nő 

Elindított képzések száma 0 18 db  (projekt 
egészére) 

7   

A képzésben résztvevő hallgatók 
száma 

0 273 (projekt 
egészére) 

51 fő 36 15 

Képzettséget szerzett személyek 
száma 

0 261 fő (projekt 
egészére) 

51 36 15 

Pozitív eredményhez jutott 
személyek száma 

0 284 fő (projekt 
egészére) 

51 36 15 

A minőségbiztosítási képzésben, 
továbbképzésben, átképzésben részt 
vett oktatók, kutatók száma 

0 23 (projekt egészére) 10 7 3 

 
*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő 
bontásban megadni. 
 
2.13. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban 
milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény 
szerint sorok beszúrhatók). 
 

Tevékenység Helyszíne Felelős szervezet / 
személy 

Tervezett 
határidő 

Eredményt igazoló 
dokumentum 

Országosan egységes sebészeti műtéttani 
gyakorlat a rezidensképzés keretén belül, 
három hetes tanfolyam az egységes 
tanmenetnek megfelelően. 
A képzés eredményességének felmérése. 
Számonkérés. 

Szegedi  
Tudománye
gyetem 
(Szeged) 

Prof. Dr. Boros 
Mihály 

2005.11.21-
12.09. 

Jelenléti ív 
Kérdőív 
Vizsgalapok 

A laparoszkópos gyakorló rendszer 
működtetésének betanítása az oktatásban 
résztvevők számára; a laparoszkópos 
képzés indítása. A jegyzet megfelelő 
részleteinek korrigálása. A mikrosebészeti 
képzés elindítása. 

Debreceni 
Egyetem 
(Debrecen) 

Prof. Dr. Mikó Irén 2005. 11. 30. Szakmai jelentés november 
 

A laparoszkópos képzés folytatása. 
A jegyzet megfelelő fejezeteinek folyamatos 
korrigálása. A mikrosebészeti képzés 
folytatása. A mikrosebészeti és 
laparoszkópos kurzusok befejeztével a 
résztvevők elégedettségének felmérése. 

Debrecen Prof. Dr. Mikó Irén 2005.12.31. 

Szakmai jelentés december 
Jelenléti ív 
Kérdőív 
Vizsgalapok 

Elkészült kéziratok nyomdai korrektúrája. Szeged Prof. Dr. Boros 
Mihály 2006. 01.31. Elkészült jegyzet 

Szakorvosképzés 
A képzés eredményességének felmérése 
Számonkérés 

Szeged Prof. Dr. Boros 
Mihály 2006. 01.31. 

Jelenléti ív 
Kérdőív 
Vizsgalapok 

Elkészült kéziratok korrektúrája, nyomdai 
előkészítés 

Pécsi 
Tudománye
gyetem 
(Pécs) 

Prof. Dr Rőth 
Erzsébet 
Dr Szmolenszky 
Tamásné 

2006. január Elkészült jegyzet 

Eszközbeszerzések Pécs 
Dr Rőth Erzsébet 
Dr Szmolenszky 
Tamásné 

2006. január Számlák, fényképek 
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Tevékenység Helyszíne Felelős szervezet / 
személy 

Tervezett 
határidő 

Eredményt igazoló 
dokumentum 

Országosan egységes sebészeti műtéttani 
gyakorlat a rezidensképzés keretén belül, 
három hetes tanfolyam az egységes 
tanmenetnek megfelelően. 
A képzés eredményességének felmérése 
Számonkérés 

Pécs 

Prof. Dr Rőth 
Erzsébet 
Dr Szmolenszky 
Tamásné 

2006. 01.31. 
Jelenléti ív 
Kérdőív 
Vizsgalapok 

A rezindensképzési program indítása az 
egységes 3 hetes oktatási programunk 
szerint. A jegyzet véglegesítése. A 
rezidensképzés végén a résztvevők 
elégedettségének felmérése.  

Debrecen Prof. Dr. Mikó Irén 2006.01. 31. 

Szakmai jelentés január 
Jelenléti ív 
Kérdőív 
Vizsgalapok  

Oktatási anyag véglegesítése, elkészült 
audio-vizuális demonstációs anyaga a 
webhelyen. Nyomda 

Szeged Prof. Dr. Boros 
Mihály 2006. 01.31 

Elkészült tananyag 
elektronikus és nyomtatott 
formában magyar és angol 
nyelven 
Nyomtatott tananyag 
elkészül magyar és angol 
nyelven 

Eszközbeszerzések  Szeged Prof. Dr. Boros 
Mihály 2006. 01.31. Számlák 

Fényképek 




